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                                            СОГЛАСОВАНО

                                                                                    Первый заместитель главы 
                                                                                    администрации района, начальник                   
                                                                                    управления по строительству и 
                                                                                    жизнеобеспечения                            

                                                                  ______________ В.В. Сюксин

                                                                «_01__» ____02_____ 2021 г.
Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности  муниципальной программы «Развитие строительства и архитектуры в Лебяжском районе 
на 2018-2030 годы»
за 2020 год

  Ответственный исполнитель:                               сектор архитектуры и 
                                                                                   градостроительства

   Отчетный год:                                                       2020
   Непосредственный исполнитель:                       заместитель начальника управления                      

                                                                                   по строительству и жизнеобеспече-    

                                                                                   нию, заведующий сектором архи -

                                                                                   тектуры и градостроительства
                                                                                   Попова Галина Аркадьевна 
                                                                                   тел. /83344/ 2-11-03 
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 
программы.

На ход реализации программы влияют следующие факторы:
 - тяжелое финансовое положение граждан, осуществляющих строительство жилья собственными силами;

- дефицит бюджета;

-отсутствие коммунальной и инженерной инфраструктуры;

- сокращение  инвестиций  в строительную отрасль;

- усиление инфляции;  
 - увеличение процентных ставок по ипотеке.
 Отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы
О Т Ч Е Т

об исполнении плана  реализации муниципальной программы

 «Развитие строительства и архитектуры в Лебяжском районе на 2018 – 2030 годы»

 за 2020 год.

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Ответственный исполнитель

(Ф.И.О., должность)
	Плановый срок
	Фактический срок
	Источники финансирования
	Плановые ассигнования на 2020 год
	Кассовые расходы 2020 год
	Отношение кассовых расходов к плановым ассигнованиям (в процентах)
	Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)

	
	
	
	начало реализации
	Окончание реализации
	начало реализации
	Окончание реализации


	
	
	
	
	

	
	"Развитие       
 строительства  и  архитектуры    в Лебяжском  районе      на 2018 – 2030 годы»
	администрация Лебяжского района  Кировской области (Попова Галина Аркадьевна, заведующий сектором архитектуры и градостроительства)
	январь 2020 года
	декабрь 2020 года
	январь 2020 года
	декабрь 2020 года
	всего  
	3162,0
	3162,0
	100%
	

	
	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	3162,0
	3162,0
	100%
	

	
	Стимулирование   развития   малоэтажного   жилищного
строительства в целях увеличения  предложения  жилья эконом-класса;                                      
	администрация Лебяжского района  Кировской области (Попова Галина Аркадьевна, заведующий сектором архитектуры и градостроительства)


	январь 2020 года
	декабрь 2020 года
	январь 2020 года
	декабрь 2020 года
	всего  
	х
	0
	0
	Сектором архитектуры и градостроительства разработаны административные регламенты для выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства и уведомлений о планируемом строительстве объектов индивидуального жилищного строительства, а также регламенты для разрешений на ввод объектов капитального строительства и уведомлений о соответствии построенных объектов индивидуального жилищного строительства. Регулярно в данные регламенты вносятся изменения и размещаются на сайте администрации района. Также на сайте района и во ФГИС ТП  размещены правила землепользования и застройки, в которых учтены все градостроительные регламенты для постройки любого объекта.                                   Тесно работаем с МФЦ (в соответствии с соглашением) 

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	х
	0

0

0
	0

0

0
	

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	х
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Иные внебюджетные источники
	х
	
	
	

	2.
	Обустройство земельных участков коммунальной инфраструктурой, предоставленных для строительства многодетным семьям 


	администрация Лебяжского района  Кировской области (Попова Галина Аркадьевна, заведующий сектором архитектуры и градостроительства)
	январь 2020 года
	декабрь 2020 года
	январь 2020 года
	декабрь 2020 года
	всего  
	0
	0
	0
	средства не выделялись

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	Иные внебюджетные источники
	0
	0
	0
	

	3.
	Разработка 

градостроительной 

документации                                                                                       
	администрация Лебяжского района  Кировской области (Попова Галина Аркадьевна, заведующий сектором архитектуры и градостроительства)
	январь 2020 года
	декабрь 2020 года
	январь 2020 года
	декабрь 2020 года
	всего  
	3162
	3162
	100%
	Помощь  в подготовке ПЗЗ, внесение изменений в документы территориального планирования поселений и градостроительного зонирование, участие в публичных слушаниях, размещение документов в системе ГИСОГД и ФГИС ТП. Помощь в подготовке конкурсных заявок на выполнение работ по описанию границ территориальных зон


	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	3162
	3162
	100%
	

	
	
	
	
	
	
	
	Иные внебюджетные источники
	0
	0
	0
	

	4.
	Стимулирование    спроса    на     рынке     жилищного строительства   
	администрация Лебяжского района  Кировской области (Попова Галина Аркадьевна, заведующий сектором архитектуры и градостроительства)
	январь 2020 года
	декабрь 2020 года
	январь 2020 года
	декабрь 2020 года
	всего  
	х
	0
	0
	субсидии молодым семьям по мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей»

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	х
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	х
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	Иные внебюджетные источники
	х
	0
	0
	

	5.
	Реализация  программ   по   переселению   граждан   из аварийного жилищного фонда.                                                                      
	администрация Лебяжского района  Кировской области (Попова Галина Аркадьевна, заведующий сектором архитектуры и градостроительства)
	январь 2020 года
	декабрь 2020 года
	январь 2020 года
	декабрь 2020 года
	всего  
	0
	0
	0
	заявок не поступало

	
	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	Иные внебюджетные источники
	0
	0
	0
	


        Общий объем средств на реализацию муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31.12. 2020  года составил 3162  рубля. 

Информация о реализации и  вводе в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и технического перевооружения, реализуемых в рамках муниципальной программы 

          В 2020 году введено 518,6 м2  жилья (с учетом реконструкции), без реконструкции 441,78 м2.
Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие строительства и архитектуры в Лебяжском районе на 2018-2030 годы»
	N 
п/п

	Наименование   муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование   показателей
     


	Единица 
измерения
	Значение показателей   
	Обоснование отклонений значений  показателя на конец  отчетного года 

(при наличии)

	
	
	
	2020 год
	

	
	
	
	План
	Факт

	

	1
	Муниципальная программа "Развитие строительства и архитектуры в Лебяжском районе на 2018-2030 годы» 

	1.1 
	Общий объем ввода жилья               
	тыс. кв. 
 метров
	0,80
	0,519
	64,9%

	1.2 
	Объем ввода малоэтажного жилья  
	тыс. кв. 
 метров
	0,80
	0,519
	64,9%

	1.3 
	Соотношение  средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей  площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей  из 3 человек           
	лет
	3,1
	3,1

	100%

	1.4 
	Доля   муниципальных образований,  принявших    правила
землепользования   и застройки           
	%
	100
	100
	 100%


	1.5
	общая    площадь    жилых    помещений,  приходящихся в среднем  на  1  жителя,  введенной  в действие за год
	кв. метра на человека
	0,142
	0,079

518,6/6550=0,0792
	55,8%


Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году
	N 
п/п

	Наименование   муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование   показателей
     


	Единица 
измерения
	   
	Значение показателей   
	Оценка эффективности по показателям

	
	
	
	2019 год

	2020 год
	

	
	
	
	
	План
	Факт
	

	1
	Муниципальная    программа  "Развитие строительства      и архитектуры в Лебяжском районе      на 2018-2030 годы»

	1.1 
	Общий  объем   ввода жилья               
	тыс. кв. 
 метров
	1,1448
	0,8
	0,519
	64,9%

	1.2 
	Объем ввода малоэтажного жилья  
	тыс. кв. 
 метров
	1,1448
	0,80
	0,519
	64,9%

	1.3 
	Соотношение  средней рыночной   стоимости
стандартной квартиры общей  площадью   54
кв. метра и среднего годового совокупного
денежного     дохода семьи, состоящей  из
3 человек           
	лет
	3,1

	3,1
	3,1

	100%

	1.4 
	Доля   муниципальных образований,        
принявших    правила землепользования   и
застройки           
	%
	100
	100
	100
	 100%


	1.5
	общая    площадь    жилых    помещений, приходящейся в среднем  на  1  жителя,  введенной  в действие за год
	кв. метра на человека
	0,172
	0,142
	0,079
518,6/6550=0,0792
	55,8%


        Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений по шести показателям эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период по формуле:

Э=(64,9+64,9+100+100+55,8) /5=77,12%
                         Оценка эффективности МП "Развитие строительства и архитектуры в Лебяжском районе на 2018-2030 годы» в 2020 году составила 77,12%. В соответствии со шкалой значения оценки ниже  80%. 
                         Таким образом, муниципальную программу "Развитие строительства и архитектуры в Лебяжском районе на 2018-2030 годы» можно признать неэффективной.
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

1. В 2021 году продолжить реализацию  муниципальной программы "Развитие строительства и архитектуры в Лебяжском район на 2018-2030 годы».
2. Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды  в  ходе  исполнения  муниципальной  программы с  дальнейшим пересмотром    критериев    оценки    и мероприятий муниципальной  программы.

3.Оперативное       реагирование        и своевременное  внесение   изменений   в муниципальную  программу   с   целью снижения     воздействия     негативных факторов    на    выполнение    целевых показателей муниципальной  программы.
4. Своевременная  разработка  и  внедрение антикризисных мер. 

Заместитель начальника управления по строительству
и жизнеобеспечению, заведующий сектором архитектуры 

и градостроительства:                                                                                                                  Попова Г.А.  
